



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANTE ALIGHIERI -ANGERA

C.M. VAIC880006 - C.F. 92027620126

Via Dante, 2 – 21021 ANGERA (VA) ☎ 0331 930169 - ✉ 0331 960127

Sito: www.icangera.gov.it ✉ posta-cert: VAIC880006@pec.istruzione.it
e-mail: VAIC880006@istruzione.it

Prot. n. 842 B13/ VI.01

Angera, 25 maggio 2016

Spett.le

AGID

dgefid@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Problemi attuazione progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015 -139

L'istituto Comprensivo "Dante" di Angera ha aderito alla convenzione CONSIP " Reti locali 5" inviando alla ditta TELECOM la richiesta di sopralluogo in data 30 marzo 2016. In data 4 maggio, non avendo ricevuto nessuna risposta, è stata inviata una richiesta di chiarimenti all'indirizzo ponscuola.comunicazioneistruzione.it per capire se si poteva procedere fuori convenzione. Dopo vari solleciti il sopralluogo è avvenuto in data 12 maggio con la ditta "Beta Com" ed, in data 23 maggio con la ditta "ADS", ben oltre il termine dei 30 giorni previsti dalla convenzione.

Ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti, l'Istituto non è ancora in possesso di un preventivo relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015 -139 che, secondo la scadenza prevista in convenzione, dovrebbe pervenire tra il 27 maggio ed il 7 giugno.

Avendo questo Istituto espletato ogni procedura secondo la normativa prevista e trovandosi, nonostante l'ordinaria diligenza, ancora senza un contratto stipulato, stante il rischio concreto di non poter concludere la procedura entro i termini previsti, si chiede una proroga del termine del 29 luglio 2016, allo scopo di evitare la scadenza infruttuosa dello stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Rodari